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PROTOKOL KONCOWY ODBIORU

Zgodnie z warunkami umowy z dnia 27 kwietnia 2022 r. nr DTE.271.17/2022 na opracowanie
aktualizacji projektu zatozenr do planu zaopatrzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe dla
Gminy Miejskiej Mielec zawartej pomiedzy:

¢ Gming Miejskg Mielec, a
e Konsorcjum firm: Lider Matopolska Fundacja Energii i Srodowiska i Ecovidi Piotr Staficzuk,

Gmina Miejska Mielec potwierdza otrzymanie opracowania zgodnego z warunkami umowy i nie

zgtasza uwag.
Termin realizacji: kwiecier 2022 r. — grudzien 2022 r.

W ramach umowy wykonano:
e Opracowanie aktualizacji projektu zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec,
e Przeprowadzenie wgladu publicznego,
e Pozyskanie opinii Zarzadu Wojewoddztwa,
e Uzgodnienie z witasciwymi organami koniecznodci przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziatywania na srodowisko.
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